



Projektauswertung - Verpackungsdesign Schoki-Geheimnis Gesamte Projektlaufzeit

Verpackungsdesign Schoki-Geheimnis

Kunde:	Fischer Kartonagen GmbH
Projektnummer:	639
Erfassungszeitraum:	Freitag, 1. November 2013 bis Montag, 11. November 2013
Gesamtarbeitszeit:	20:54 Stunden in 10 Zeiteinträgen
Abrechenbar:	17:39 Stunden (84,45%)
Stundenrahmen:	22:00
Verbleibender Stundenrahmen:	1:06
Materialausgaben:	134,84 Euro
Anfahrt:	39,00 km

Arbeitszeit pro Tätigkeit



Änderungswünsche des Kunden integriert	- 7,18%
Arbeit mit Photoshop	- 27,51%
Besprechung mit Kunden	- 13,16%
Dateien drucken lassen	- 10,77%
Entwurf	- 37,08%
sonstige	- 4,31%

Tätigkeit	Arbeitszeit
Änderungswünsche des Kunden integriert	1:30
Angebot erstellt	0:30
Arbeit mit Photoshop	5:45
Besprechung mit Kunden	2:45
Dateien drucken lassen	2:15
Entwurf	7:45

Telefonat mit Kunde	0:24
Gesamtarbeitszeit:	20:54

Arbeitszeit pro Mitarbeiter



- Andreas Dietmann - 17,46%
- Stefanie Weingartner - 59,81%
- Anton Schmidtbauer - 22,73%

Mitarbeiter	Arbeitszeit
Andreas Dietmann	3:39
Anton Schmidtbauer	4:45
Stefanie Weingartner	12:30
Gesamtarbeitszeit:	20:54

Arbeitszeit pro Mitarbeiter und Tätigkeit

Andreas Dietmann	
Tätigkeit	Arbeitszeit
Angebot erstellt	0:30
Besprechung mit Kunden	2:45
Telefonat mit Kunde	0:24
Gesamtarbeitszeit - Andreas Dietmann:	3:39
Anton Schmidtbauer	
Tätigkeit	Arbeitszeit
Entwurf	4:45
Gesamtarbeitszeit - Anton Schmidtbauer:	4:45
Stefanie Weingartner	
Tätigkeit	Arbeitszeit
Änderungswünsche des Kunden integriert	1:30
Arbeit mit Photoshop	5:45
Dateien drucken lassen	2:15
Entwurf	3:00
Gesamtarbeitszeit - Stefanie Weingartner:	12:30
Gesamtarbeitszeit aller Mitarbeiter:	20:54

